

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением главы
местной администрации
Терского муниципального района
от « 15 » февраля 2022 г. № 13-р

Дорожная карта
организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта и оснащения зданий
общеобразовательных организаций Терского муниципального района в рамках реализации мероприятий по
модернизации школьной системы образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2022 году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Определение мест осуществления образовательной деятельности по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на период проведения мероприятий по модернизации школьной системы образования (далее – Мероприятия)	до 15 февраля 2022 г.	Вариева М.Т.
2	Образование комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, используемого в сфере образования, являющегося муниципальной собственностью, заключении муниципальными образовательными организациями, образующими социальную инфраструктуру для детей, договора аренды, договора безвозмездного пользования закрепленных за ними объектов собственности	до 18 февраля 2022 г.	Алхасов А.А.
3	Проведение оценки последствий принятия решения о заключении муниципальными образовательными организациями, образующими	до 23 февраля 2022 г.	Алхасов А.А.

	социальную инфраструктуру для детей, договора безвозмездного пользования закреплённых за ними объектов собственности		
4	Подготовка распоряжения главы местной администрации Терского муниципального района о даче согласия на передачу муниципальными образовательными организациями в безвозмездное пользование зданий, помещений, сооружений и др. образовательным организациям, в которых будет проводиться капитальный ремонт в 2022 году	до 25 февраля 2022 г.	Тарканова М. А.
5	Заключение между общеобразовательной организацией, в которой будет проводиться капитальный ремонт, и образовательной организацией, в которой на период проведения капитального ремонта будет осуществляться образовательный процесс, договоров безвозмездного пользования зданиями, помещениями, оборудованием и другим имуществом для осуществления образовательной деятельности, организации питания	март 2022 г.	руководители ОУ
6	Внесение дополнений в уставы общеобразовательных организации в связи с изменением адресов осуществления образовательной деятельности	до 18 февраля 2022 г.	Болотокова А.Л.
7	Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии требованиям СанПиН зданий, помещений и др., в которых планируется осуществление образовательного процесса на период проведения Мероприятий	март 2022 г. 2022 г.	руководители ОУ
8	Представление пакета документов в отдел лицензирования и государственной аккредитации Минпросвещения КБР для переоформления лицензии на образовательную деятельность в связи с изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности	март 2022 г.	руководители ОУ
9	Подготовка помещений для размещения обучающихся в образовательных организациях (дошкольных отделениях	март 2022 г.	руководители ОУ

	общеобразовательных организаций, учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных организациях)		
10	Разработка механизмов обеспечения обучающихся горячим питанием в зданиях/помещениях временного размещения	до 28 февраля 2022 г.	руководители ОУ
11	Разработка механизмов организации медицинского обслуживания в зданиях/помещениях временного размещения	до 28 февраля 2022 г.	руководители ОУ
12	Разработка транспортной схемы для организации подвоза обучающихся к месту учебы	до 15 февраля 2022 г.	Хашев Д.А.
13	Утверждение маршрутов перевозки обучающихся	до 28 февраля 2022 г.	Хашев Д.А.
14	Финансовое обеспечение расходов на организацию подвоза обучающихся	весь период	Желихажева Ф.З.
15	Внесение изменений в расписание занятий, график работы образовательных организаций (при необходимости)	март 2022 г.	руководители ОУ
16	Информирование обучающихся, родителей, работников образовательных учреждений об организации образовательного процесса в период проведения капремонта, о реализации Мероприятий	весь период	руководители ОУ
17	Освещение в средствах массовой информации хода реализации Мероприятий	весь период	Кушхабиева Э.В.
18	Обеспечение функционирования телефонов горячей линии по вопросам организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта, реализации Мероприятий	весь период	Болотокова А.Л.
19	Контроль за соблюдением требований к организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта	весь период	Вариева М.Т.